



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MAP Dačice II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009098

SEZNAM PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ, JEJICH TÉMAT A CÍLŮ

a

HARMONOGRAMY REALIZACE JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ

Dokument byl vytvořen pro potřeby projektu MAP Dačice II, který je na území ORP Dačice realizován od 1. 9. 2018 do 30. 4. 2022 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dokument vychází z metodických Postupů MAP II (podaktivita 3.1 Monitoring a evaluace MAP a z popisu aktivit v projektové žádosti. Dokument zpracovaný ve spolupráci pracovních orgánů MAP Dačice II (realizační tým, pracovní skupiny, řídicí výbor) specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témata a cíle, a dále časový plán realizace jednotlivých evaluací.

Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Monitoring plnění jednotlivých klíčových aktivit probíhá v rámci projektu MAP Dačice II průběžně – hodnotící dotazníky z akcí, hodnocení akcí a realizace klíčových aktivit při jednání realizačního týmu, v rámci setkávání pracovních skupin, při jednání řídicího výboru. Jsou tak získávány informace, které jsou následně použity pro realizaci evaluačních aktivit i pro aktualizaci dokumentace MAP. Hlavním cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování realizace celého projektu, naplňování stanovených priorit a cílů pro účely dalšího plánování a naplňování akčních plánů, jejich přínosy a na základě toho stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP a doporučení pro ŘV MAP.

A - Vnitřní evaluace

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky. Jde zejména o zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení **realizace aktivit projektu** a dosahování cílů především v oblasti rozvoje partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

Vnitřní evaluace probíhá formou sebehodnotících zpráv a dílčích pravidelných monitoringů na základě plnění podaktivity 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv – metodické postupy Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP VVV, příloha č. 3 Postupy MAP II. Realizační tým MAP je povinen postupovat podle závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV v platném znění, která udává formu

i četnost tvorby sebehodnotících zpráv na základě Šablon, které obsahují sadu evaluačních otázek a jsou definovány Řídicím orgánem OP VVV. Příjemce na základě relevantní Šablony vytvoří sebehodnotící zprávu (dle fáze projektu Průběžnou anebo Závěrečnou).

Vypracování Průběžné sebehodnotící zprávy pro projekt MAP II proběhne vždy po 12 měsících realizace projektu. Závěrečná sebehodnotící zpráva bude vypracována před koncem realizace projektu MAP (nejdříve 2 měsíce před ukončením realizace projektu). V Závěrečné sebehodnotící zprávě bude zhodnoceno celé období realizace projektu. Příjemce je povinen Závěrečnou sebehodnotící zprávu odevzdat společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu, a to formou její přílohy.

Harmonogram vnitřní evaluace

Evaluační období	Výstup	Zpracování výstupu
1. 9. 2018 – 31. 8. 2019	Průběžná sebehodnotící zpráva	září - listopad 2019
1. 9. 2019 – 31. 8. 2020	Průběžná sebehodnotící zpráva	září - listopad 2020
1. 9. 2020 – 31. 8. 2021	Průběžná sebehodnotící zpráva	září - listopad 2021
1. 9. 2018 – 30. 4. 2022	Závěrečná sebehodnotící zpráva	duben 2022

B – Evaluace projektu

Evaluace akčních plánů

Téma: V průběhu realizace projektu je monitorována realizace aktivit škol, aktivit spolupráce a také investičních akcí uvedených v příloze 3 Strategického rámce MAP – Investiční a další priority.

Cílem je zhodnotit naplňování aktivit daného akčního plánu, jeho úspěšnost a přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP.

Cílovou skupinou budou realizátoři jednotlivých aktivit popsaných v akčním plánu, tedy všechny zapojené subjekty partnerství MAP včetně pracovních skupin a dalších platforem.

Evaluace bude realizována na základě výstupů a zápisů z jednání v pracovních skupin, výstupů z akcí místního partnerství (konference atd.), záznamů z osobních konzultací s realizátory jednotlivých aktivit a dalších materiálů, které budou zároveň podkladem pro tvorbu akčního plánu na další období.

Harmonogram evaluace akčních plánů

Dokument	Platnost	Počet měsíců	Období evaluace	Výstup
Akční plán MAP I	rok 2018	12	11-12/2018	Monitorovací zpráva o plnění AP 2018
	prodlouženo na rok 2019	12	11-12/2019	Monitorovací zpráva o plnění AP 2019
Akční plán MAP II /1	rok 2020	12	11-12/2020	Monitorovací zpráva o plnění AP 2020
Akční plán MAP II /2	rok 2021	12	11-12/2021	Monitorovací zpráva o plnění AP 2021
Akční plán MAP II /3 ¹	leden 2022 – duben 2023	16	-	-

Závěr

V rámci realizace MAP Dačice II je plánováno celkem osm evaluačních šetření, z toho čtyři dle Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů zahrnujících evaluaci všech klíčových aktivit a jejich podaktivit a čtyři související s hodnocením plnění akčního plánu. Výstupy z evaluačních aktivit budou přílohou Zpráv o realizaci projektu v souladu s Postupy MAP II.

¹ Dle Postupů MAP II jsou akční plány vždy připraveny na období 12 – 18 měsíců a pokrývají celé období realizace projektu a minimálně 12 měsíců po ukončení realizace projektu.